

H26～ 通学路改善要望箇所 対策一覧表【名森小・牧小・登龍中校区】

平成26年度

	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容・経過	進捗状況	事業主体
1	下河原・喫茶かくれんぼ付近	・水門付近のカーブの歩道が狭い。	<ul style="list-style-type: none"> 平成28年度 道路改良測量設計済 令和元年度 一部施工済。 <p>令和4年度：農業共済以東南側歩道を拡幅し、水門付近の狭い部分の歩道も可能な限り拡幅する工事完了予定</p>	済	安八町
2	牧・県道安八海津線交差点（安八温泉保養センターより50m西）	・車両が横断歩道で停止しないため、横断しづらく危険。	<ul style="list-style-type: none"> 関係機関と協議し、交差点北側に信号機の設置を県公安委員会へ引き続き要望。 平成28年度 交差点改良測量設計済 平成29年度 用地取得済 <p>令和元年度：信号機設置に向け、交差点内及び東西道路改良済（南東側のみ未施工）</p>	着手	安八町 大垣土木事務所 大垣警察署

平成28年度

	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容・経過	進捗状況	事業主体
1	【平成26年度要望箇所位置番号⑧、平成27年度①、②、④との並行事業】 氷取・県道大垣一宮線氷取交差点（ミニストップ安八氷取店南東角）	・同県道役場南交差点の交差点改良が休止となったことを受け、通学路の見直しが求められる。	<ul style="list-style-type: none"> 町道延長及び道路改良を関係機関と調整中。 同交差点改良に向けて関係機関と調整中。 潮寿し北の幅員狭い部分は、設置されている水道空気弁を撤去し歩道を拡幅する。 	着手	安八町
2	牧・北部基地の町道	・東西の町道が未改良であるため、小学生の通学は危険。	<ul style="list-style-type: none"> 平成28年度 道路改良概略設計済 <p>令和4年度：道路改良測量・詳細設計 発注済</p>	着手	安八町
3	牧・牧3689番地5地先から約50m西の町道（住友化学㈱大阪工場岐阜プラント北西角交差点）	・町道南北側が未改良であるため、中学生の通学は危険。	<ul style="list-style-type: none"> 平成28年度 道路改良測量設計済 <p>令和4年度中に工事完了予定</p>	済	安八町
4	北今ヶ淵・隼人神社参道付近の町道	・東西の町道が未改良であるため、小学生の通学は危険。	<ul style="list-style-type: none"> 平成29年度 道路改良概略設計済 <p>令和4年度：町営住宅東側道路まで工事完了予定（残区間は令和5年度以降に着手予定）</p>	着手	安八町

平成29年度

	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容・経過	進捗状況	事業主体
1	大明神・岩田正孝宅より南部中央道（防火水そう）までの町道	・生徒の通学路となっている。交通量が多いが歩道は狭く（無く）危険。	・道路改良及びカラー舗装を検討する。 平成30年度：一部施工済。残区間は令和3年度以降に測量・工事予定。	着手	安八町

令和元年度

	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容・経過	進捗状況	事業主体
1	安八町役場 北西信号無しの交差点	・東側から来た西進、右折車両が歩道側まで回り込んで進むため、徒歩の児童が待機している際は、非常に危険である。 カラー舗装は施工されている。	・平成28年度①、平成30年度⑧を集約。 ・横断歩道の移設及びポストコーンの設置を検討。	着手	安八町
2	しまむら駐車場の西側から大垣共立銀行安八支店までの道路交差点	・待機場所に車が突っ込んで来た際に、非常に危険である。 ・トラック等の車両が、児童・生徒の横をギリギリで通行している。	・県へ要望。 役場南交差点にガードパイプ設置済（県） しまむら駐車場西側歩道については、引き続き検討を進める。	着手	安八町 大垣警察署 大垣土木事務所
3	あかお書店の南の歩道	・通学路にガードレール等が無く、歩道幅も狭く非常に危険である。	・歩道整備を検討。 令和5年度：詳細設計予定	着手	安八町
4	旧帝人南社宅西側道路を南進し、県道安八平田線までの通り	・カラー舗装、白線が薄くなり、転落防止柵が無い箇所がある。 ・交通量が多く、トラックの通行量も多い。	・カラー舗装、白線の再施工を検討。 令和4年度：パイプライン工事後に検討	着手	安八町
5	県道安八海津線の牧交差点	・南西側の待機場所に、車が突っ込んできた際の防止柵が無い。	・県へ要望→町にて対応を検討。	着手	安八町 大垣警察署 大垣土木事務所
6	森部 岡田道路と森部こども園東側の通りとの交差点	・通学路途中にフェンスがあり、横断歩道も東側にしか無く、歩道から一度車道に出るなど、迂回しなければ通れない。	・平成29年度①、平成30年度②を集約。 ・横断歩道の移設と、ガードパイプの設置を要望。 県道大垣江南線整備に合わせ検討	着手	安八町 土地改良区

令和2年度

	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容・経過	進捗状況	事業主体
1	大明神交差点（トライアル安八店）南の通学路	低い縁石はあるが、ガードレールが無い	整備方法を検討	着手	安八町
2	大野 藤吉 西側の十字路	南北の交通量も多く、生徒の横断時に危険横断歩道はある。	注意喚起の路面標示を検討	着手	安八町
3	町内全域	路面標示が薄くなっている箇所がある。	路面整備の再施工を要望 令和4年度：主要道路から順次着手済	着手	安八町 大垣警察署 大垣土木事務所

令和3年度

	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容・経過	進捗状況	事業主体
1	南今ヶ淵 安八町水道事務所西側交差点	スピードを出した車両の通行が多い	東西方向に減速のカラー舗装 令和4年度中に工事完了予定	済	安八町
2	氷取 商工会前の歩道橋	滑り止めの破損多数	県へ 破損ではなく水抜きを施工→過去の対策要検討へ 令和4年度：滑り止め破損箇所補修済	済	大垣土木事務所
3	牧 上組堤防からの中道	堤防への抜け道、スピードの出た車両が多い	外側線を内側に引く→道路を狭く	着手	安八町